

П А С П О Р Т
регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта			
4.	Куратор регионального проекта	Булюк В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мусаев Э.К.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Мусаев Э.К.	Министр		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программа социально-экономического развития Херсонской области на период до 2030 года	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
1.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнеспарках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	РП	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000	Мусаев Э.К. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	0,0700	2024	-	0,1200	0,1500	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	41,6000	2024	-	81,9000	87,0000	2,6000	5,1000	5,1000	5,1000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей														
1.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	-	-	-	-	0,0700	0,0700	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	4,0000	8,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц														
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	0,0000	2024	-	0,9450	0,9450	0,9460	0,9460	0,9460	0,9460	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
(Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Исходящее письмо Письмо Министерства экономического развития Херсонской области с информацией о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		достижении результатов, по мероприятиям, направленным на поддержку малого и среднего предпринимательства в Херсонской области
1.1.2.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2025 года"	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства во II квартале 2025 года"	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.4.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности
1.1.5.	Контрольная точка" Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2025 года"	-	03.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.6.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2025 года"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2026 год
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год
1.1.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2027 год
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год
1.1.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2028 год
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		за 2027 год
1.1.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2029 год
1.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2030 год
1.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2029 год
1.1.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей
1.2.1.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией -	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2025 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.2.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства во II квартале 2025 года"						среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							микрокредитной компаний "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
1.2.4.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2025 года"	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.5.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2025 года"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							микрофинансовых организаций"
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2026 год
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области"предоставлен отчет об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2025 году с использованием сервиса Цифровой платформы МСП.РФ
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации регионального проекта за 2025 год
1.2.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2027 год
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год
1.2.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
1.2.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		на 2028 год
1.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год
1.2.15.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год
1.2.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
1.2.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2030 год
1.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального проекта за 2029 год
1.2.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							устойчивости и эффективность деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Постановление Утверждено Положение об отборе резидентов промышленных парков или агропромышленных парков или бизнес-парков или технопарков или промышленных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технопарков
2.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год
2.1.3.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за I квартал 2029"	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технопарков за I квартал 2029
2.1.4.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за II квартал 2029"	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за II квартал 2029
2.1.5.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг объема	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за III квартал 2029"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		компаний промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за III квартал 2029
2.1.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к производственным площадям и помещениям промышленных	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 12 месяцев 2029 года"						технопарков, промышленных технопарков объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 12 месяцев 2029 года
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение о реализации регионального проекта в 2030 году
2.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2029 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за I квартал 2030 года"	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Письма управляющих компаний промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков об объеме внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за I квартал 2030 года
2.1.10.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний промышленных парков,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за II квартал 2030 года"				точками отсутствует		агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков об объеме внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за II квартал 2029
2.1.11.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков,	-	04.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков об объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промышленных технопарков за III квартал 2030 года"						внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за III квартал 2030 года
2.1.12.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получившим доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 12 месяцев 2030 года"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков об объеме внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 12 месяцев 2030 года
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц
2.2.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мусаев Э.К.	Отчет реализации регионального проекта в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.2.2.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за I квартал 2029 г."	-	04.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за I квартал 2029 года
2.2.3.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за II	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2029 г."						МСП, которые стали резидентами созданных парков, за II квартал 2029 года
2.2.4.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за III квартал 2029 г."	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за III квартал 2029 года
2.2.5.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков,	-	05.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 10 месяцев 2029 г."						технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за 10 месяцев 2029 года
2.2.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 12 месяцев 2029 г."	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за 12 месяцев 2029 года
2.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет о реализации регионального проекта в 2029 году
2.2.8.	Контрольная точка"Осуществлен	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за I квартал 2030 г."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Письма управляющих компаний промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за I квартал 2030 года
2.2.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за II квартал 2030 г."	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за II квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.10.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за III квартал 2030 г."	-	04.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за III квартал 2030 года
2.2.11.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 10 месяцев 2030 г."	-	05.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за 10 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2030 года
2.2.12.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 12 месяцев 2030 г."	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за 12 месяцев 2030 года
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.02.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
2.3.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мусаев Э.К.	Приказ Приказ Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		экономического развития Херсонской области "Об утверждении ключевых показателей эффективности унитарных некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на 2025 год"
2.3.2.	Контрольная точка"Принято постановление Правительства Херсонской области Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Херсонской области"	-	11.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Постановление Постановление Правительства Херсонской области Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							малого и среднего предпринимательства в Херсонской области
2.3.3.	Контрольная точка"Подписано соглашение о предоставлении субсидии Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение о предоставлении субсидии Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
2.3.4.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результата "Субъектам	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" за I полугодие 2025 года"						результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" за I полугодие 2025 года
2.3.5.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" согласованы направления расходования в 2025 году средств субсидии "	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Направления расходования средств субсидии, предоставленной Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" согласованные Министерством экономического развития Херсонской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области и Министерством экономического развития Российской Федерации
2.3.6.	Контрольная точка" Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2025 года"	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2025 года
2.3.7.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего	-	20.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организации "Фонд поддержки субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2025 года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2025 года
2.3.8.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2026 года"	-	20.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2026 года
2.3.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет о достижении результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2025 год"
2.3.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Приказ Министерства экономического развития Херсонской области "Об утверждении ключевых показателей эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							унитарных некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на 2026 год"
2.3.11.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2026 года"	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.12.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2026 года"	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2026 года
2.3.13.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2026 года"	-	06.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2026 года
2.3.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет о достижении результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2026 год"
2.3.15.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мусаев Э.К.	Приказ Министерства экономического развития Херсонской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		области "Об утверждении ключевых показателей эффективности унитарных некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на 2027 год"
2.3.16.	Контрольная точка" Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2027 года"	-	05.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результатов предоставления Субсидии за I квартал 2027 года
2.3.17.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2027 года"	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2027 года
2.3.18.	Контрольная точка " Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2027 года"				точками отсутствует		предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2027 года
2.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о достижении результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2027 год"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.20.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Постановление Постановление Правительства Херсонской области "Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Херсонской области"
2.3.21.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Херсонской области "Об утверждении ключевых показателей эффективности унитарных некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на 2028 год"
2.3.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет о достижении результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2028 год"
2.3.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Постановление Правительства Херсонской области "Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Херсонской области"
2.3.24.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Херсонской области "Об утверждении ключевых показателей эффективности унитарных некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на 2029 год"
2.3.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2029 год"
2.3.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Постановление Постановление Правительства Херсонской области "Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Херсонской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.27.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Херсонской области "Об утверждении ключевых показателей эффективности унитарных некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на 2030 год"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		ности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнеспарках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры подде Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	5.00	5.00
2	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	50.00	50.00
3	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	5.00	5.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		ности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнеспарках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры подде Влияние на достижение (процентов)	
4	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	20.00	20.00
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	20.00	20.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00